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Energia Subsidios pagos por consumidores somam R$ 2,6 bi, aponta Instituto Acende Brasil

Atraso em linhao para conectar
Roraima tem custo bilionario

Leticia Fucuchima
De Sao Paulo

O atraso na linha de transmis-
sao Manaus-Boa Vista ja custou
R$ 2,6 bilhoes aos consumidores
brasileiros. O calculo, feito pelo
Instituto Acende Brasil a pedido
do Valor, considera os subsidios
embutidos na contade luz paraa
geracao termelétrica local desde
2015, ano em que o empreendi-
mento, que finalmente conecta-
rd Roraima ao Sistema Interliga-
do Nacional (SIN), deveria ter en-
trado em operacao.

Licitado ha quase 10 anos, o
projeto nao teve sequer as obras
iniciadas devido a um impasse
no licenciamento ambiental e ha
pouca visibilidade sobre seu fu-
turo. Recentemente, uma deci-
sao judicial abriu caminho paraa
relicitacao do empreendimento,
o que poderia atrasar ainda mais
a ligacao do Estado ao SIN e pro-
longar a situa¢ao delicada do
abastecimento elétrico local. No
cenario mais otimista, com o co-
meco das obras ainda neste ano,
alinha ficaria pronta em 2024.

Na auséncia do linhao e daim-

portagao de energia da Venezue-
la, Roraima vem dependendo in-
tegralmente da geragao termelé-
trica local, com combustivel sub-
sidiado pela Conta de Desenvol-
vimento Energético (CDE), en-
cargo cobrado na conta de todos
os consumidores do pais.

De 2015 a 2020, o custo total
da energia no Estado somou
R$ 4,4 bilhoes, segundo cilculo
do Acende Brasil. Os valores pas-
saram a superar R$ 1 bilhdo por
ano a partir de 2019, quando as
importacoes da Venezuela foram
interrompidas. Mas so parte des-
se montante representa um cus-
to adicional pelo atraso do li-
nhao, explica o presidente do
instituto, Claudio Salles — retira-
se da conta o “custo ACR”, custo
médio da energia comercializa-
da no mercado regulado.

No fim de marco, a novela do
linhao ganhou um novo capitulo
comuma decisaoem 12instancia
da Justica do Distrito Federal que
rescinde o contrato entre Unido e
aTransnorte Energia (TNE)—for-
mada por Alupar (51%) e Eletro-
norte (49%) — e prevé indeniza-
¢do a concessionaria. A decisao

foi dada numa agao aberta pela
propria TNE, que, além de nao
conseguir a licenca de instalagcao
para as obras, discorda dos ter-
mos para reequilibrio do contra-
to propostos pela Agéncia Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel).

O grande entrave ao projeto é
o licenciamento. Dos 715 km da
linha, 125 km atravessariam ter-
ras indigenas dos Wamiri-Atroa-
ri, correndo em paralelo a rodo-
via BR-174. O tema € mais sensi-
vel aos indigenas pelos impactos
sofridos pela comunidade a épo-
cada construcdo da rodovia.

O procurador da Repiblica, Ju-
lio José Araujo Junior, afirma que
os Wamiri-Atroari deveriam ter si-
do consultados antes mesmo do
leildiodo projeto,em 2011. Esseen-
tendimento baseia duas acoes do
Ministério Pablico Federal, que es-
tao com julgamento em curso. Até
entdo, prevalece a leitura de que a
comunidade deve ser consultada
na etapa de licenciamento.

“A consulta ndo € simplesmente
uma audiéncia homologatéria. Os
indigenas tém um protocolo de
consulta proprio”, ressalta Junior,
que atuou no caso quando esteve

na Procuradoria do Amazonas.

Nos tltimos anos, foi elaborado
um plano de a¢oes mitigadoras e
compensatorias aos indigenas. O
documento foi traduzido e entre-
gue pela Funai aos Wamiri-Atroari
em janeiro. Ainda havera uma reu-
nido final, sem data marcada.

A Unido pode recorrer da deci-
sdo judicial que anulou o contra-
to com a TNE, ou entao partir pa-
ra arelicitacao do projeto. No en-
tanto,com a dificuldade de licen-
ciamento ambiental, a segunda
opcao se torna menos factivel.

“O problema principal € a licen-
¢a ambiental, enquanto ndo se re-
solver o impasse, nao adianta mui-
to relicitar”, disse José Luiz de Go-
doy Pereira, vice-presidente da
Alupar (donadaTNE),em telecon-
feréncia realizada no més passado.
Na ocasido, o executivo afirmou
que a companhia tem intencao de
negociar o contrato para viabilizar
0 projeto, mas observou que o ree-
quilibrio é um fator relevante.

A situacdo do linhdo também
preocupa a Roraima Energia. A
distribuidora é responsavel pelo
parque gerador que abastece o Es-
tado— atividade alheiaao negocio

de distribui¢io — e ndo tem tido
esses custos “neutralizados”.

“Hoje temos, por dia, 1 milhdo
de litros de 6leo combustivel [ para
gerac¢do|, que giram até de R$ 6 mi-
lhoes por dia. Isso impacta nosso
financeiro, ha um efeito caixa dire-
to que pressiona a parcela 'B' da
distribuidora” disse o presidente
do conselho da empresa, Gustavo
de Marchi, que também é presi-
dente da comissiao de Energia do
conselho federal da OAB.

De Marchi lembra ainda que a
distribuidora chegou a participar
de leildes e adquirir contratos do
mercado regulado, ja que havia a
perspectiva de interligacao ao SIN.
“Esses contratos pressupoem estar
no sistema interligado, hoje esta-
mos 100% isolados. A Aneel trouxe
uma solugdo para isso, mas ainda
temos alguns efeitos remanescen-
tes, como juros e multas.”

Procurada, a Funai niao co-
mentou. Ja o Ministério de Minas
e Energia (MME) nao se pronun-
ciou sobre a possibilidade de re-
licitagao, mas destacou que o li-
nhao foi enquadrado como um
projeto prioritario, admitido co-
mo de interesse nacional pelo
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Conselho de Defesa Nacional, e é
objeto de acompanhamento pe-
la Secretaria do Programa de Par-
cerias de Investimentos (SPPI).
“O MME, e demais 6rgdos da
Uniao, tem acompanhado a evo-
lucdo das a¢coes no ambito do li-
cenciamento ambiental, as quais
tém evoluido fortemente, mesmo
com os impactos da pandemia de
covid-19”,diza nota da pasta.



